ปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63

ขั้นทบทวนและวางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดทำงบประมาณ

ขั้นอนุมัติงบประมาณ

1 — 25 ต.ค.62
สงป. แจ้งปฏิทินฯ

2 — 25-28 ต.ค.62
กองแผนฯ ทบทวนปฏิทินฯ และแจ้งปฏิทินฯ หน่วยงาน

3 — 28 ต.ค.62-2 ม.ค.63
- หน่วยงาน จัดทำแผนความต้องการฯ งบลงทุน และส่งกองแผน (16 ธ.ค.62)
- หน่วยงาน ส่งรายละเอียดเอกสารครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้างให้กับกองแผน (6 ม.ค.63)

4 — 17-24 ธ.ค.62
กองแผนฯ รวบรวมแผนความต้องการฯ และเสนอให้กับอธิการบดีเห็นชอบ

5 — 26 ธ.ค.62
กองแผนฯ จัดส่งแผนความต้องการให้กับ สป.อว.

6 — 6-17 ม.ค.63
กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดฯ และแจ้งให้หน่วยงานแก้ไข (ถ้ามี)

7 — 7 ม.ค.63
ครม. เห็นชอบกรอบงบประมาณ

8 — 17 ม.ค.63
หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดที่ปรับแก้จากพัสดุ (ถ้ามี) ให้กองแผน

9 — 20-24 ม.ค.63
กองแผน จัดส่งแผนความต้องการฯ พร้อมรายละเอียดฯ ให้กับ สงป.และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบ E-Budgeting

10 — 27 มค.-10 มี.ค.63
สงป. ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และเสนอ ครม.

11 — 17 มี.ค.63
ครม.เห็นชอบการ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ

12 — 18-20 มี.ค.63
สงป. แจ้งปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ

13 — 18-20 มี.ค.63
มหาวิทยาลัย รับทราบกรอบงบประมาณ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ หน่วยงาน รับทราบ และทบทวนรายละเอียด เตรียมข้อมูลชี้แจงกรรมาธิการ (เม.ย.-มิ.ย.63)

14 — 25 มี.ค.-8 เมย.63
สงป. รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ และเสนอ ครม.

15 — 12 พ.ค.63
ครม. ให้ความเห็นชอบร่าง พรบ. และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร

16 — 27-28 พ.ค.63
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 1

17 — 19-20 ส.ค.63
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 2-3
มหาวิทยาลัยฯ เข้าชี้แจงวาระที่ 2-3

18 — 21 ส.ค.63
มหาวิทยาลัยทราบกรอบและแจ้งกรอบวงเงินให้หน่วยงานทราบ
หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่าย และบันทึก ERP

19 — 7-8 กย.63
วุฒสภา พิจารณาร่าง พรบ. (ภายใน 20 วัน)

20 — 15 กย.63
สลค. นำร่าง พรบ. ขึ้นทูลถวายเพื่อประกาศใช้